КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Заготовки и вывозки древесины на 2018 год

ГКУ ВО «Камешковское лесничество»
Пенкинское участковое лесничество
ООО «КовровЛесПром»

Участковое лесничество	Квартал	Выдел	Площадь, га	Период заготовки и вывозки древесины (месяц)
Пенкинское	86	2	1,9	Июнь
	88	52	5,7	Март
	99	38	3	Сентябрь
	114	49,72,97	14,3	Июль
	118	16,34	7,9	Январь
	121	54,69,70,72,78	6,6	Февраль
	122	1,14,42	15,1	Ноябрь
	123	15,18,21	21,6	Декабрь
ИТОГО:			**76,1**	

Согласовано:

Главный инженер ООО Пенкинское В. Прифонов

и.о. начальника Курлов А.А.